



ПЛАН
мероприятий по подготовке теплоэнергетического оборудования и сетей
ООО «ИКС-Корсаков» к отопительному периоду 2025/2026 гг.


№ п/п	Наименование мероприятий	Кол-во	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
Эксплуатационные испытания теплоэнергетического оборудования и сетей				
1	Гидравлическая опрессовка т/сетей		по графику 28.06.2025	УРТС
2	Гидравлические испытания т/сетей на прочность и плотность		15.09.2024	УРТС
Проведение технического освидетельствования и диагностики оборудования				
3	Экспертиза промышленной безопасности паровой котёл КЕ25-14-225С зав.№4801, рег.№3015 котельная «ЦРК» г. Корсаков	1 ед.	30.05.2025	Главный инженер
4	Экспертиза промышленной безопасности трубопровод пара котельная «ЦРК» г. Корсаков	146,86 м	30.05.2025	Главный инженер
5	Экспертиза промышленной безопасности здание котельной котельная № 2 г. Корсаков.	1 ед.	30.05.2025	Главный инженер
6	Техническое освидетельствование (инструментально-визуальное обследование) дымовых труб	6 ед.	30.05.2025	Главный инженер
7	Техническое освидетельствование зданий котельных, насосных	16 ед.	30.05.2025	Главный инженер
Выполнение организационно-технических мероприятий по продлению сроков эксплуатации оборудования и сетей сверх установленного ресурса				
8	Проведение технического диагностирования (контроля металла) технических устройств и сооружений (тепловые сети) котельная ЦРК г. Корсаков, м.п. в двухтрубном исчислении	2078,14 метров в двухтрубном исчислении	30.05.2025	ПТО
9	Проведение технического диагностирования (контроля металла) технических устройств и сооружений (тепловые сети) котельная №2 г. Корсаков, м.п. в двухтрубном исчислении	75,08 метров в двухтрубном исчислении	30.05.2025	ПТО
10	Проведение технического диагностирования (контроля металла) технических устройств и сооружений (тепловые сети) котельная №3 г. Корсаков, м.п. в двухтрубном исчислении	136,49 метров в двухтрубном исчислении	30.05.2025	ПТО
11	Проведение технического диагностирования (контроля металла) технических устройств и сооружений (тепловые сети) котельная №6 г. Корсаков, м.п. в двухтрубном исчислении	762,12 метров в двухтрубном исчислении	30.05.2025	ПТО
12	Проведение технического диагностирования (контроля металла) технических устройств и сооружений (тепловые сети) котельная	2238,04 метров в двухтрубном	30.05.2025	ПТО

	"Комсомольская" г. Корсаков, м.п. в двухтрубном исчислении	исчислении		
13	Проведение технического диагностирования (контроля металла) технических устройств и сооружений (тепловые сети) котельная №7 с. Соловьёвка, м.п. в двухтрубном исчислении	196,45 метров в двухтрубном исчислении	30.05.2025	ПТО
14	Проведение технического диагностирования (контроля металла) технических устройств и сооружений (тепловые сети) котельная №8 г. Корсаков, м.п. в двухтрубном исчислении	242,19 метров в двухтрубном исчислении	30.05.2025	ПТО
15	Проведение технического диагностирования (контроля металла) технических устройств и сооружений (тепловые сети) котельная №12 с. Чапаево, м.п. в двухтрубном исчислении	103,98 метров в двухтрубном исчислении	30.05.2025	ПТО
16	Проведение технического диагностирования (контроля металла) технических устройств и сооружений (тепловые сети) котельная №13 г. Корсаков, м.п. в двухтрубном исчислении	335,32 метров в двухтрубном исчислении	30.05.2025	ПТО
17	Проведение технического диагностирования (контроля металла) технических устройств и сооружений (тепловые сети) котельная №21 г. Корсаков, м.п. в двухтрубном исчислении	139,01 метров в двухтрубном исчислении	30.05.2025	ПТО
18	Проведение технического диагностирования (контроля металла) технических устройств и сооружений (тепловые сети) котельная №22 с. Раздольное, м.п. в двухтрубном исчислении	6,8 метров в двухтрубном исчислении	30.05.2025	ПТО
19	Проведение технического диагностирования (контроля металла) технических устройств и сооружений (тепловые сети) котельная №25 г. Корсаков, м.п. в двухтрубном исчислении	1155,33 метров в двухтрубном исчислении	30.05.2025	ПТО
20	Проведение технического диагностирования (контроля металла) технических устройств и сооружений (тепловые сети) котельная с. Озерское, м.п. в двухтрубном исчислении	1012,68 метров в двухтрубном исчислении	30.05.2025	ПТО
Мероприятия, выполняемые в рамках реконструкции и техпереворужения				
21	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25 Этап 3. Участок тепловой сети от ТК1 (нов) до ТК2 (нов)	согласно ПСД	30.08.2025	ООО «ССР»
22	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25 Этап 4. Участок тепловой сети от ТК3-1-1 до Узла врезки	согласно ПСД	30.08.2025	ООО «ССР»
23	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25 Этап 2. Участок тепловой сети ТК3-1-1 – ТК2-39	согласно ПСД	30.08.2025	ООО «ССР»
24	Реконструкция тепловых сетей Котельной №25 Этап 2. Участок тепловой сети ТК3-7 – ТК3-11	согласно ПСД	15.09.2025	ООО «ССР»
25	Реконструкция тепловых сетей Котельной №25 Этап 3. Участок тепловой сети ТК2-39 – ТК2-36	согласно ПСД	15.09.2025	ООО «ССР»
26	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25 Этап 1. Участок тепловой сети ТК3-6 – ТК3-7	согласно ПСД	30.08.2025	
27	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское Участок тепловой сети от границы земельного участка БМК до Уз2	согласно ПСД	30.08.2025	ООО «ССР»
28	Реконструкция тепловых сетей Котельной ЦРК Этап 11: Участок ТК34 около Чехова 9 до Корсаковская 11	согласно ПСД	15.09.2025	ООО «ССР»
29	Реконструкция тепловых сетей Котельной ЦРК	согласно	15.09.2025	ООО «ССР»

	Этап 7: уч. Насосная №14-ТК68-ТК69-ТК72	ПСД		
30	Реконструкция тепловых сетей Котельной ЦРК. Этап 19. Участок тепловой сети УВ 4/1 - ТК 116 - ТК 117 (ввода в дома)	согласно ПСД	15.09.2025	ООО «ССР»
31	Реконструкция тепловых сетей Котельной ЦРК. Этап 18. Участок тепловой сети от ТК-118 до ж/д ул. Советская, 44	согласно ПСД	15.09.2025	ООО «ССР»
32	Реконструкция тепловых сетей Котельной ЦРК. Этап 14. Участки тепловой сети от ТК-89 до ТК-103(нов), от ТК-103 (нов) до ввода в детский сад «Колокольчик»	согласно ПСД	15.09.2025	ООО «ССР»
33	Реконструкция тепловых сетей Котельной ЦРК. Этап 16. Участок тепловой сети от ЦТП до границы д/с №7	согласно ПСД	15.09.2025	ООО «ССР»
34	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную № 21 Этап 2 Участок тепловой сети ТК15-3 – ТК15-6	согласно ПСД	30.05.2025	ООО «ССР»
Работы по техническому обслуживанию и ремонту основного и вспомогательного оборудования				
35	Капитальный ремонт участка тепловой сети с. Соловьевка от дома Центральная 32 до 32А ДН 57 L-20x2	20 м.	15.09.2025	УРТС
36	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК дома Советская, 19 до ТК у дома Советская, 17 ДН 133 L-80x2	80 м.	15.09.2025	УРТС
37	Капитальный ремонт участка тепловой сети ввод в дом ул. Краснофлотская, 8 ДН 57 L-20x2	20 м.	15.09.2025	УРТС
38	Капитальный ремонт участка тепловой сети ввод в дом ул. Вокзальная, 40 ДН 57 L-40x2	40 м.	15.09.2025	УРТС
39	Капитальный ремонт участка тепловой сети ввод в дом ул. Нагорная 68В ДН 76 L-25x2	25 м.	15.09.2025	УРТС
40	Капитальный ремонт участка тепловой сети ввод в дом ул. Нагорная 60Б ДН 76 L-40x2	40 м.	15.09.2025	УРТС
41	Капитальный ремонт участка тепловой сети ввод в дом ул. Нагорная 64Б ДН 57 L-30x2	30 м.	15.09.2025	УРТС
42	Капитальный ремонт участка тепловой сети ввод в дом ул. Нагорная 60А ДН 57 L-15x2	15 м.	15.09.2025	УРТС
43	Капитальный ремонт участка тепловой сети ввод в дом ул. Нагорная 60 ДН 57 L-30x2	30 м.	15.09.2025	УРТС
44	Капитальный ремонт участка тепловой сети ввод в дом ул. Нагорная 62 ДН 89 L-30x2	30 м.	15.09.2025	УРТС
45	Капитальный ремонт участка тепловой сети ввод в дом ул. Нагорная 64 ДН 76 L-20x2	20 м.	15.09.2025	УРТС
46	Капитальный ремонт участка тепловой сети ввод в дом ул. Нагорная 3/1 ДН 108 L-15x2	15 м.	15.09.2025	УРТС
Работы по техническому обслуживанию и ремонту основного и вспомогательного оборудования				
47	Замена запорной арматуры Ду-15 – Ду-200	130 шт.	15.09.2025	УТС №1,4,5,6, УРТС
48	Поверка метрологического оборудования, срок которого истекает в 2025 году	467 ед.	30.08.2025	КИПиА
49	Проведение регламентных работ по подготовке теплоэнергетических объектов к отопительному периоду	Выполнение ППР	15.09.2025	УТС №1-6, УРТС, КИПиА, СОИР, СГЭ
50	Шурфовка (вскрытие) участков т/сетей		По графику	УРТС
51	Создание нормативного запаса резервного топлива		15.09.2025	УТС №1-6
52	Проведение проверки знаний персонала		по графику	ГОТиПБ

	(рабочих) котельных в объеме производственных инструкций и инструкций по ОТ			
53	Аттестация руководителей и специалистов в Ростехнадзора		по графику	ГОТиПБ

Главный инженер
ООО «ИКС-Корсаков»



Липицкий А.П.